GEN 2014 FEB 2014 MAR 2014 APR 2014 MAG 2014 GIU 2014 LUG 2014
DESCRIZIONE Durata | Inizio  /—yy MMGUV S D M L GVSDLM VSDLM v VSDLMMGUV SD M LMMG MGV SD M G v LMMGV SDLM S S V.SDL
1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 91011121314 1516171819202 28010203040 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 2 14 15 16 17 18 19 20 2 141516 17 1 02122 0 0910 1112 1314 1516 17 18 19 20 21 28 0 01 02 0304 0506 07 08 09 10 11
Diagramma di Gantt 126/180 | 13/01/2014

Allestimento cantiere 6/8 13/01/2014 %

Installazione cantiere generico 3/3 13/01/2014

Montaggio parapetto prefabbricato 2/4 17/01/2014

Servizi igienici di cantiere 1/1 16/01/2014
Smantellamento del manto di copertura 10/12 20/01/2014 Dal 20/01/2014 ol 31/01/2014 du ral) 12

[ |
Rimozione di canali e discendenti 2/4 31/01/2014 |- 3101/20
Copertura metallica 15/21 04/02/2014 Dal 04/02/2014 al 24/02/2014 durata (g naturali) 21
Risarcitura calcestruzzo con autocestello 10/14 25/02/2014 Dal 25/02/2014 al 10/03/2014 du rali) 14
[ |
Montaggio converse, canali, scossaline con cestello 3/3 10/03/2014 I
Montaggio di pluviali 22 12/03/2014
|
Pannelli fv su copertura a falde 12/18 14/03/2014 | Dal 14/03/2014 al 31/03/2014 du rali) 18
Rimozione di apparecchi idro-sanitari 6/6 01/04/2014 -
|
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 7/10 03/04/2014 a. 14/05/2014..
Rimozione di impianti 3/3 07/04/2014
Rimozione di infissi esterni 6/6 08/04/2014
Adduzione e scarico acque 10/12 10/04/2014 al 21/05/2014...
i
Intonaco interno tradizionale manuale 4/4 16/04/2014
|
Pavimenti di varia natura 3/3 18/04/2014 '
Realizzazione di rivestimenti 4/4 22/04/2014
Montaggio infissi interni in metallo 7/12 24/04/2014
Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 31/43 22/04/2014 al 16/06/2014 al 02/07/2014 durata (gg naturali) 17
Montaggio idro-sanitari e accessori vari 3/3 29/04/2014
|

Posa delle apparecchiature igieniche 7/7 29/04/2014 | 14.
Riparazione serramenti 12/17 24/04/2014 el 09/06/2014 al 13/06/2...
Smobilizzo cantiere 70/102 01/04/2014

Smontaggio parapetto prefabbricato 2/2 01/04/2014

Smontaggio cantiere generico 6/8 04/07/2014 I- 04/07/2014 al 11/07/2014 durata (gg nat...

Servizi igienici di cantiere 1/1 03/07/2014 ﬂl
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UNIONE EUROPEA
AMBIENTE PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

comune di SCALEA

provincia di <cosenza/ regione calabria

PROGRAMMA OPERATIVO FESR
Ambiente per I'apprendimento
Asse I, Ob C - Qualita degli ambienti scolastici

PROGETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA FAZIO DEGLI UBERTI

commitente

dirigente scolastico dell'lstituto
Comprensivo "GREGORIO CALOPRESE"
R.U.P.: prof.ssa FILOMENA D'AMANTE

coll. R.U.P.: arch. GIAMPIETRO D'ALESSANDRO

tecnico Comune di Scalea

via Fazio degli Uberti
SCALEA (CS)

progettista
ing. GIANFRANCO CRUDO

via G. Petrellis, 29
BELVEDERE M.MO (CS)

collaboratori

arch. SILVIA LOPEZ SPINELLI
ing. SIMONE DE SANTC
geom. RAFFAELE TRIBUZIO

CRONOPROGRAMMA LAVORI
A\ tavola scala aggiornamento data
. PE 26 iy e
GEO!TRU NAS / LAV / 467 / PE.13
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